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1. Projektin sisältö ja laajuus 

 
Näissä Oiva Wood Solutions Oy (jäljempänä Toimittaja) toimitusehdoissa esitetään yleiset projektin sisältöön ja laajuuteen liittyvät 
ehdot sekä Tilaajalta edellytettävät toimenpiteet urakan toteuttamiseksi laadukkaasti ja sovitussa aikataulussa. 
 
Näitä toimitusehtoja noudatetaan jokaisessa Toimittajan hankkeessa, mikäli kaupallisissa dokumenteissa ei asioista muuta ole 
mainittu. Nämä toimitusehdot eivät ole kattavat tai rajoittavat. Mahdolliset kohdekohtaiset muutokset ja täsmennykset on käytävä 
läpi tilaajan kanssa viimeistään sopimuksen selonottoneuvottelussa.  
 
Nämä toimitusehdot ovat osa Toimittajan tilaus- ja toimitusprosessia ja ne liitetään sellaisenaan urakkasopimuksen 
selonottopöytäkirjaan liitteeksi. 
 

2. Toimitussisältö 

 
Toimitus sisältää sopimuksessa mainitut tuotteet ja palvelut. Toimittaja ei toimi projektin päärakennesuunnittelijana. Toimittaja ei 
myöskään toimi projektissa pääurakoitsijana. Toimittaja ei vastaa työmaapalveluista. (YSE 1998 3§).  
Toimittaja ei ole velvollinen toimittamaan tuotteita tai palveluita, joita ei ole mainittu sopimuksessa tai sen liitteissä.  
 

3. Toimitusaika 

 
Esivalmistettujen puuelementtien toimitusaika annetaan alustavasti tarjouksessa. Aikataulu voidaan vahvistaa seuraavien ehtojen 
täyttyessä:  

• Osapuolten välinen sopimus on allekirjoitettu 

• Tilaaja on antanut kirjallisen vahvistuksen toimitusprosessin aloittamisesta (tyypillisesti suunnittelulupa tai hankintalupa) 

• Toimittajan projektitietolomake on täytetty siinä laajuudessa kuin Toimittaja tietoja tarvitsee 
 

Projektin tekniset ratkaisut sekä suunnittelulle tarvittavat lähtötiedot käydään läpi yhdessä Tilaajan kanssa ennen toimitusaikataulun 
vahvistamisesta.  
 
Mikäli suunnittelun, hankintojen, elementtituotannon, toimituksen tai asennuksen aloitus viivästyy Toimittajasta riippumattomasta 
syystä, Toimittaja pidättää oikeuden aikataulujen uudelleen määrittämiseen.  
 

4. Projektin lähtötiedot ja aikataulu 

 
Projektin sopimuksessa sovitaan kahden viikon aikaikkuna alustavaksi toimitus/asennusajankohdaksi, jonka perusteella 
toteutusaikataulu suunnitellaan. 
 
Sitova aikataulu muodostuu, kun hanketta koskevat rajoitukset tai ehdot ovat poistuneet sekä Tilaaja on toimittanut kaikki tarvittavat 
lähtötiedot ja suorittanut ensimmäisen maksuerän. Aikataulu tarkastetaan aina hankekohtaisesti laajuuden, hankintojen ja 
tuotantokapasiteetin mukaan. Toimitus ja asennusajankohta ei ole sidottu tuotantoajankohtaan. 
 
Asennussuunnitelma laaditaan, kun asennusaikataulu on yhdessä tilaajan kanssa sovittu. 
 
Aikataulun keskeiset välitavoitteet ja niihin liittyvät vaatimukset ovat seuraavat  
 

1) Toteutussuunnittelun aloitus 

• Toimittajan rakennejärjestelmän mukaisesti päivitetyt ja tilaajan hyväksymät arkkitehtikuvat ovat valmiit 

• Toteutussuunnitteluaika on varmistettu hankekohtaisesti (ohjeellisesti 6 vko, jos ei muuta sovita) 
 

2) Toteutussuunnittelun valmistumien 

• Toteutussuunnittelun aikana LVI-S suunnitelmat on yhteensovitettu (Pääsuunnittelija / tilaaja) 

• Päärakennesuunnittelijan tuotantoon hyväksytyt ja lopulliset rakennesuunnitelmat, mm. rakennetyypit sekä rakennedetaljit 
ovat valmiit 
 

3) Projektihankintojen aloitus 
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• Hankekohtaiset materiaalilistat ovat valmiit. On huomioitava, että tyypillinen toimitusaika esimerkiksi ikkunoille ja 

erikoiskiinnikkeille on 6 viikkoa, mitä aikaisemmin tuotantoa ei voi aloittaa 

• Mikäli projektiaikataulun toteutuminen vaatii hankintojen aloittamista ennen kuin kaikki hankintojen aloittamisen ehdot 
ovat täyttyneet, hankinnat voidaan aloittaa vain tilaajan kirjallisella hyväksynnällä 

 
4) Tuotantokelpoisuuden varmistaminen 

• Tarkastetut suunnitelmat on oltava tuotannon käytettävissä 2 viikkoa ennen tuotantoa 

• Rakennuslupapäätös on olemassa (poikkeaminen vain tilaajan kirjallisella vahvistuksella) 

• Vahvistus kaikkien kaupallisten esteiden poistumisesta 
 

Mikäli joku edellä mainituista 4 kohdasta viivästyy tilaajan toimittamien tietojen puutteellisuuden vuoksi, on elementtitoimittajalla 
oikeus siirtää projektia. Projektin siirto ei vähennä toimitukseen tai asennukseen alun perin varattujen arkityöpäivien määrää. 
Mikäli Tilaajan toimitusvastuulle sovitut suunnitelmat myöhästyvät sitovasta aikataulusta yli viikon (5 arkipäivää) on toimittaja 
oikeutettu myöhästymiskorvaukseen, mikä perustuu Toimittajan projektille varaaman resurssin tyhjäkäyntiin. Myöhästymiskorvaus 
lasketaan 0.5 % toimituksen kokonaisarvosta kultakin arkipäivältä, kuitenkin maksimissaan 20 arkipäivältä.  
 
Mikäli kohteeseen tulee kattokaiteet, tulee niiden olla, joko harjakatto- tai pulpettikattokaide lankutettuna. Tieto kaidetyypistä pitää 
olla toimittajalla ennen suunnittelun aloitusta, jotta mahdolliset kaidetyöstöt voidaan huomioida kattorakenteissa. Jos kaide poikkeaa 
edellä olevista, tulee malli hyväksyttää toimittajalla 
 

5. Logistiikka, työmaa-alue ja nostot 

 
Tilaajan on huolehdittava, että tie rakennuspaikalle sekä purku- ja varastointialue ovat käytettävissä ja sellaisessa kunnossa, että 
yhdistelmäajoneuvo ja autonosturi pääsevät esteettä rakennuspaikalle perustusten välittömään läheisyyteen.  

Tuotteiden toimitus tehdään yhdistelmäajoneuvolla. Mikäli asennustyö kuuluu Toimittajalle, toimitus sisältää myös vakionosturin 50 
t/m. Yhdistelmäajoneuvon purkuaikaa sisältyy toimitukseen kaksi tuntia (2 h) / kuorma. Mikäli työmaan olosuhteista tai logistiikasta 
johtuen kuljetuskalustoa joudutaan odotuttamaan, on kustannus tästä 110 eur/h alv 0 % jokaiselta alkavalta tunnilta. 

Mikäli kuljetukset joudutaan tekemään yksittäisinä "nuppikuormina", tai mikäli kuorman purussa tai asennuksissa joudutaan 
käyttämään tavanomaisesta poikkeavaa nosturia, syntyy näistä lisäkustannuksia, jotka Toimittaja laskuttaa toteutuneiden 
lisäkustannusten mukaisesti.  

Mikäli työmaan olosuhteista tai logistiikasta johtuen asennusyrittäjä joutuu odottamaan päästäkseen tekemään työsuoritteensa, 
syntyy tästä kustannuksia, jotka Toimittaja laskuttaa toteutuneiden ja todennettujen kustannusten mukaisesti korotettuna 12% 
yleiskustannuslisällä.   

Tilaaja huolehtii sovittujen ennakko- ja jälkitoimitusten vastaanotosta ja suojauksesta omalla kustannuksellaan. 
 

6. Asennus, mikäli sisältyy sopimukseen 

 
Asennusvalmius tarkoittaa rakennustyömaan valmiutta ottaa vastaan Toimittajan tuotteet sovitun toimitusaikataulun puitteissa. 
Asennusvalmius todetaan Toimittajan ja Tilaajan kesken esimerkiksi perustusten katselmuksessa ja asennusvalmiudesta tehdään 
kirjallinen muistio. Tilaajan velvoitteet Toimittajalle, jotta asennustyö voidaan toteuttaa ja työmaa on turvallinen, käydään läpi 
asennuksen aloituskokouksessa. 
  
Sääestepäivät jatkavat urakka-aikaa. Sääestepäiviksi lasketaan nosturityössä yli 14 m/s tuuli, -20 asteen pakkanen sekä rankat vesi/- ja 
lumisadepäivät, jolloin elementtien kuivana pysyminen vaarantuu.  
 
Tilaajan velvoitteet yhteisellä työmaalla 
 

• Vastata työmaan turvallisuusolosuhteiden ja työmaapalveluiden tarkoituksenmukaisuudesta 

• Järjestää riittävä rakennuksen sisäinen perusta tai tukirakenne elementtien / seinärakenteen reivaamista ja tukemista 
varten. 

• Vastata perustusten sisä- ja ulkopuolisten täyttöjen tekemisestä ennen elementtiasennuksen aloitusta 
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• Järjestää elementtien asentajille riittävästi hyväksyttyjä telinetarvikkeita yhtäjaksoista asennustyötä varten. Toimittajan 

asentajat vastaavat telineiden pystyttämisestä mutta eivät lopullisesta purkamisesta. Rinnetaloissa tai vastaavissa tilaaja 
vastaa telineiden pystyttämisestä sokkelin yläreunan tasolle 

• Järjestää kerroskohtaiset putoamissuojaukset asennettuna paikoilleen  

• Järjestää tarvikkeet katon putoamissuoukselle, jonka Toimittaja asentaa 

• Vastata elementtirakenteisiin liitettävien rakenteiden, kuten perustusten, jousirankakaton, pintavalut jne. ääni- ja 
paloteknisestä toimivuudesta  

• Vastata talvitöiden teosta asennustyön aikana 

• Pitää luovutustarkastus toimittajan asennuksen valmistuttua ilman viiveitä, joko kokonaisuutena tai mikäli erikseen sovittu, 
osittain  

 
Tilaajan velvoitteet asennuksen luovutuksen jälkeen 

• Vastata rakennuksen kosteusolosuhteista rakentamisen aikana ja sen jälkeen 

• Maalattujen puurakenteiden paikkamaalaus sekä pinta- ja viimeistelymaalaus 

• Asennettujen ikkunoiden ja ulko-ovien lopullinen kiinnitys ruuvein sekä käyntivälien lopullinen säätäminen ennen 
listoitustyötä 

 

7. Vaatimustason täyttyminen 

 
Toimitus sisältää tilaajan tarjouspyyntöaineistossa yksiselitteisesti esitettyjen palo- ja äänivaatimusten toteutuksen tarjouserittelyn 
mukaisessa laajuudessa. Hankkeen aikana täydentyvien suunnitelmien ja viranomaisvaatimuksien toteutuksesta ja kustannuksista 
vastaa Tilaaja. 
 
Toimittajan tyyppiratkaisut perustuvat vakiintuneisiin rakentamisen tuotteisiin, tehokkaaseen teolliseen valmistustapaan sekä 
puurankarakennejärjestelmään. Joidenkin materiaalien osalta teollinen tuotantotapa voi poiketa tavarantoimittajan 
yleisohjeistuksista. 
 

8. Rakennustuotteen tuotehyväksyntä 

 
Tuotteen valmistaja vastaa, että rakennustuotteella, johon kohdistuu olennaisia teknisiä vaatimuksia, on rakennettavaan kohteeseen 
soveltuva rakennustuoteasetuksen tai tuotehyväksyntälain mukainen tuotehyväksyntä. Tilaajalle toimitetaan luovutuksen yhteydessä 
todistus rakennustuotteen voimassa olevasta tuotehyväksyntäasiakirjasta (DOP suoritustasoilmoitus, tyyppihyväksyntätodistus tai 
varmennustodistus).  
 
Toimittajalla on oikeus käyttää vaihtoehtoisia materiaaleja toiminnallisuuden säilyessä ja edellä mainitut velvoitteet säilyttäen. 
 

9. Kosteudenhallinta 

 
Toimittaja noudattaa omassa toiminnassaan "Oiva Wood Solutions Oy:n kosteudenhallintaohje" asiakirjaa, joka täyttää Suomen 
Säädöskokoelman asetuksen 782/2017 vaatimukset.  
 
Puuhun orgaanisena aineena ja moniin muihinkin rakennusmateriaaleihin sitoutuu rakentamisvaiheen aikana kosteutta erilaisia 
määriä vuodenajasta ja olosuhteista riippuen. Rakennuksen käytön aikana, tyypillisesti ensimmäisen käyttövuoden kuluessa, 
rakenteet asettuvat ja rakennuksen kosteustasapaino normalisoituu välillä 30–70 Rh%. Myös ilmastointi ja sen paineistus (ali/ylipaine) 
vaikuttaa rakenteiden elämiseen. 
 
Normaalia suurempi suhteellisen kosteuden muutos rakennuksen sisätiloissa aiheuttaa kuivumiskutistumaa, joka saattaa aiheuttaa 
näkyviä halkeamia elementtien saumoissa, sekä ikkunoiden tai muiden aukkojen ympäristössä sisäpinnoilla. Mahdolliset sisäpintojen 
halkeamakorjaukset kuuluvat tilaajan kiinteistönhoito- ja ylläpitovastuuseen.  
 

10. Aineiston luovuttaminen tilaajalle 

 
Toimittajan laatimat raportit ja piirustukset toimitetaan Tilaajalle sähköisesti pdf-muodossa.  
 
Mikäli kohde on sovittu tehtäväksi tietomallintamalla, tietomalli toimitetaan IFC-muodossa 


